

## INDSTILLING

### 15. Godkendelse af procesplan RBD 2017+

Bestyrelsen skal godkende procesplan for RBD 2017+, således at en fælles RBD for Hovedstadens Beredskab kan træde i kraft senest 1. januar 2017.

#### Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender forslag til procesplan for RBD 2017+

#### Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab skal senest inden udgangen af 2017 have udarbejdet fælles planer for den risikobaserede dimensionering af det nye fælles beredskab.

Den formelle procedure for udarbejdelse af den fælles risikobaserede dimensionering er, at bestyrelsen behandler forslaget og dernæst indsender dette til Beredskabsstyrelsens udtalelse. På baggrund af Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planforslaget med eventuelle ændringer endeligt vedtages og umiddelbart herefter fremsendes til Beredskabsstyrelsens orientering.

Procesplan for udarbejdelse af den fælles Risikobaseret Dimensionering (RBD), har været til orientering på møde i den administrative forberedelsesgruppe den 6. oktober 2015 og den politiske forberedelsesgruppe den 11. november 2015.

13. januar 2016

Sagsnr.  
2015-0293033

Dokumentnr.  
2015-0293033-1

**DIREKTIONEN**

**Bag Rådhuset 3**  
1550 København V

[www.hovedstadensberedskab.dk](http://www.hovedstadensberedskab.dk)

**Forslag til Procesplan for RBD 2017+**

Måned		Emne
9. marts	Arbejdsudvalg AU01/2016	Drøftelse af retning på RBD2017
8. juni	Bestyrelsesmøde BM02/2016	Godkendelse af udkast til RBD2017
3. august	Arbejdsudvalg AU03/2016	Drøftelse af Beredskabsstyrelsens udtalelse.
17. august	Bestyrelsesmøde BM03/2016	Endelig godkendelse af RBD2017 samt godkendelse af indstilling til ejerkommunernes kommunalbestyrelser.
Q3	Ejerkommuner	RBD 2017 til godkendelse i de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser
Q4	Hovedstadens Beredskab	Implementering af RBD 2017 påbegyndes
1. januar	Hovedstadens Beredskab	Ikrafttrædelse af RBD 2017

Det er vurderingen, at den fælles risikobaserede dimensionering af Hovedstadens Beredskab ved udgangen af 2016 vil være behandlet og godkendt til ikrafttrædelse pr. 1. januar 2017. Dette med henblik på realisering den fulde nødvendige effektivisering i 2017 på 28 mio. kr.

Der er allerede i 2015 taget skridt til udarbejdelse af en indledende fælles risikobaseret dimensionering gældende for 2016. Dette dels med henblik på realisering af den nødvendige effektivisering i 2016 på 5,6 mio. kr., dels frigørelse af budget til implementeringsudgifter og dels for at sikre, at det fulde nødvendige effektiviseringskrav for 2017 kan nås.

Den indledende fælles risikobaserede dimensionering for 2016 skal sammen med de umiddelbare effektiviseringsgevinster ved etableringen af Hovedstadens Beredskab kunne frigøre mindst halvdelen af det nødvendige fulde effektiviseringsbidrag i 2017, svarende til ca. 14 mio. kr.