

## Procesplan for samlokaliseringen

- Fra 1. september 2019 får Hovedstadens Beredskab officielt brugsretten til 1 kontor til 3-5 mand, der deler spisestue, køkken, omklædning og bad med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltnings smede, frem til de flytter ud. Dette er i den 'lave adm. bygning'.
- Den 1. september 2019 får hovedstadens Beredskab officielt brugsretten til den 'kolde hal til garage', ved siden af Hovedstadens Beredskabs nuværende 'kolde hal'.
- Hovedstadens Beredskab begynder at projektere, udarbejde byggeandragende, indhente priser m.v. i november 2019.
- Ifm. godkendelsen af økonomien til samlokaliseringen i Københavns Kommunes Borgerrepræsentationen forventes midlerne frigivet omkring 1. december 2019 således, at Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning kan påbegynde flytningen af deres arbejdspladser. Dette forventes at tage fire til fem måneder, inkl. indretning af deres nye lokalitet.
- Hovedstadens Beredskab begynder på ombygningerne i januar 2020.
- Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning vurderes at være totalt fraflyttet Enghavevej i maj 2020.
- Hovedstadens Beredskab forventer at flytte munderingen og materieldepotet m.fl. i juni, juli og august 2020.

12-09-2019

Sagsnr.  
2018-0011638

Dokumentnr.  
2018-0011638-5

**Virksomhedsstrategi**

1550 København V

laulau@HBR.DK  
www.hbr.dk